

УТВЕРЖДЕН
 постановлением Администрации
 города Вологды
 от _____ № _____

**Сводный план ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей
 городского округа города Вологды на 2022 год**

№ п/п	Наименование источника тепловой энергии и тепловых сетей	Сроки вывода в ремонт		Перечень объектов потребителей тепловой энергии	Примечание
		начало	окончани е		
1	2	3	4	5	6
1	Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2»				
1.1	Южный район	23.05.2022	21.06.2022	ул. Архангельская: 3, 5, 7, 7а, 9а, 11, 11а, 11б, 13, 13а, 13б, 15, 17, 17а; ул. Беляева: 1, 1а, 1б, 2, 2а, 4, 4а, 4б, 5, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 20, 21, 22, 22а, 23, 24, 24а, 24б, 26, 32 к.3, 32 к.2, стр. здание Беляева,32 к.1; ул. Воркутинская: 1, 2, 2а, 3, 3а, 4, 5, 6, 6а, 7, 7а, 8, 8а, 9, 10, 10а, 11, 12, 12а,13, 14, 14а, 14б, 15, 15а, 16, 16а, 16б, 16в, 16г, 17; ул. Дзержинского: 4, 4а, 7, 7а, 9, 11, 12, 14, 15, 15а, 17, 27, 27а, 29, 31, 33, 35, 35а, 37, 39, 41, стр. здание Дзержинского, 8; ул. Евковская: 12, 15; ул. Зеленая: 30; пер. Крайний: 19; ул. М. Конева: 1, 2, 2а, 3, 4, 4а, 4б, 4в, 5, 5а, 5б, 6, 7, 7а, 8, 8а, 8б, 9, 10, 11, 12, 12а, 12б, 13, 14, 14а, 15, 15а, 16, 16а, 16б, 17, 17а, 18, 18а, 18в, 18г, 20, 20а, 20б, 21, 22, 22а, 22б, 23, 23а (АТС-20), 24, 24а, 24б, 25, 25а, 26, 26а, 26б, 27, 29а, 31, 31а, 33, 35, 35а, стр. здание Конева 19; ул. Можайского: 62, 62а, 64, 64а,66, 68, 68а, 70, 72, 72а, 74, 74а, 76, 76а, 78, 80, 82, 84, 86, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 102а, 102б, 104, предприятие автосервиса по ул. Можайского в г. Вологде; ул. Молодежная: 20, 20а, 26, 31 к. 1, 31 к. 2, 31 к. 3, стр. здание Молодежная 31 к. 4; ул. Московская: 2а, 5, 5а, 7, 9, 9а, 19, 21, 21а, 21б, 23, 23а, 23б, 25, 25а, 25б, 27, 29, 31, 33, 35, 37; ул. Новгородская: 37, 37а, 39, 39а, 40, 41; Новый пер., 3; 7; ул. Осаново: 1, 2а	Гидравлические испытания (далее – ГИ): 25.05-26.05.2022, 19.06-20.06.2022

№ п/п	Наименование источника тепловой энергии и тепловых сетей	Сроки вывода в ремонт		Перечень объектов потребителей тепловой энергии	Примечание
		начало	окончани е		
1	2	3	4	5	6
				Осановский пр.: 27, 27а, 27б, 29, 29а, 31; ул. Петрозаводская: 2, 3, 4, 5, 10, 12, 14, 14а, 16, 16а, 16б, 18, 18а, 20, 22, 22а, 22б, 24а, 26; Пошехонское ш.: 9, 9а, 9б, 9в, 9г, 9е, 11, 13, 13а, 15, 15а; ул. Пригородная: 3, 4, 5, 6, 8, 8а, 8б, 8в, 8г, 9, 10, 10а, 12, 14, 14а; 16б; ул. Прядильщиков: 2, 3, 4, 4а, 4б, 5, 6, 8, 9, 10; ул. Сергея Преминина: 2, 4, 4б, 8а, 10, 10а, 10б, 12, 14;	
				ул. Текстильщиков: 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 13, 13а, 15, 16, 17, 17а, 17б, 18, 18а, 18б, 19, 20, 20а, 21, 21а, 21б, 21в, 22, 24, 26, ГСК «Светофор», гаражные боксы; Технический пер.: 29, 31, 33, 35, 35а, 37, 46, 46а, 46б, 48, 48а, 48б, 50, 52, 54, 54а, 56, 56а, 56б; ул. Южная, 2; ул. Ярославская: 13, 15, 17, 17а, 17б, 19, 19а, 21, 21а, 23, 23а, 23б, 25, 25а, 25б, 27, 27а, 29, 29а, 31, 31а, 31б, 33, 36, 38, 38б, 40, 40а, 44а; ОАО «РЖД» филиал «СЖД» Северная дирекция инфраструктуры эксплуатационное вагонное депо Лоста (ГОРКА, д. 23А); Локомотивное депо Вологда Вологодского отделения СЖД филиала ОАО «РЖД» (Московское ш., д.52)	
1.2	Центральный район	18.07.2022	16.08.2022	Кирова: 16, 22; пл. Бабушкина: 3, 4, 5, 6, 6а, 6б, 8, 10; ул. Батюшкова: 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 16а, 16б, 18; ул. Благовещенская: 3, 4, 9, 20, 21, 21(блок А, Б) 22, 23, 24, 24а, 26, 27, 30, 31, 32, 34, 35, 35а, 36, 36а, 38, 39, 40, 42, 47, 48; ул. Ветошкина: 4, 5, 6, 6а, 15, 18, 19, 20, 21, 23, 28, 30, 31, 33, 35, 36, 37, 50, 52, 52а, 54, 55, 95, 97, 99, 99а, 103, 103а, 105, 107, 109, 111, 113, 113а, 115, 117; ул. Галкинская: 26, 27, 32, 32а, 33, 35, 37, 39, 46, 51, 53, 55, 63, 63а, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 75, 76, 81, 85, 87, 95а, 101, 103, 103а, 107; ул. Герцена: 1, 1а, 2, 2а, 14, 16, 20, 27, 29, 31, 32, 34, 36, 36а, 37, 38, 39б, 40, 41, 42, 45, 46, 49б, 50, 52, 53, 54, 56, 60, 60а, 61, 63, 63а, 63б, 65, 68, 70, 72, 73, 81, 83, 83а, 94, 96, 97, 97а, 98, 104, 104а, 105, 105а, 106, 107, 108, 109, 110, 110а, 112, 113, 114, 115, 116, 116а, 117, 118, 118а, 119, 121; Движенческий пер.: 2, 3а, 3б, 4, 7а, 12;	ГИ: 20.07-21.07.2022, 14.08-15.08.2022

№ п/п	Наименование источника тепловой энергии и тепловых сетей	Сроки вывода в ремонт		Перечень объектов потребителей тепловой энергии	Примечание
		начало	окончани е		
1	2	3	4	5	6
				<ul style="list-style-type: none"> ул. Зосимовская: 1, 2, 3, 3а, 5, 5б, 5в, 9, 9а, 13а, 14, 15, 16, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 26а, 28, 30, 32, 36, 36а, 37, 38, 40, 45, 45а, 47, 49, 52, 53, 53а, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 63, 63а, 63б, 63в, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 70а, 71, 73, 79, 83, 89, 91, 91а, 91б, 103, 107, 109, 119а; ул. Козленская: 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 13а, 15, 15б, 17, 21, 30, 35, 40, 40а, 40б, 42, 43, 43а, 43б, 44, 44а, 45, 45а, 47, 57, 59, 61, 62, 63, 64, 64б, 65, 65а, 67, 69, 70, 71, 74, 76, 76а, 78, 80, 83, 83а, 84, 84а, 86, 86а, 87, 88, 89, 91, 93, 93а, 94, 94а, 95, 96, 97, 99, 99а, 101, 103, 103а, 105, 106б, 107, 108, 108а, 109, 112, 113, 114, 115а, 115г, 117, 117а, 117б, 118, 119, 119а, 120, 121, 124, 125, 125а, 126, 127, 127а, 128, 130, 130а, 132, 140. Здание магазина по продаже автошин и сопутствующих товаров по ул. Козлёнской в г. Вологде; Каменный мост: 4, 6; ул. Копанка: 6; Кремлевская пл.: 2, 6, 8, 8а, 10, 12; ул. Левичева: 1, 1а, 3, 5, 5а, 7, 8, 9, 13, 15, 15а, 17, 19, 28, 30, 30а, 38, 40; ул. Ленина: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 15а, 15б, 16, 17, 19, 19а, 21; ул. Ленинградская: 5, 26, 28; ул. Лермонтова: 3, 4, 5, 9, 15, 15а, 19, 21, 27, 27а, 29, 29а; ул. М. Ульяновой: 1, 3, 3а, 5, 6, 6а, 7/1, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18б, 22, 22а, 33, 37, 47; ул. Мальцева: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6б, 7, 16, 17, 18, 19, 20, 22; ул. Мира: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 18а, 20, 30, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40; ул. Октябрьская: 2, 4, 6, 8, 10, 11, 13, 13а, 15, 17, 34а, 36, 38, 38а, 40, ул. Первомайская: 3, 3а, 4, 4б, 4в, 4г, 5, 12, 12а, 13, 14, 23, 29, 30, 31, 31а, 33, 35, 35а, 38, 40, 42, 42а; ул. Пирогова: 4, 7, 7а, 12, 14, 21, 21а, 24, 26, 34, 39, 43, 47; Победы пр.: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 25, 33, 37, 39; ул. Предтеченская: 3, 5, 8, 10, 19, 19а, 30, 31, 31а, 32, 32а, 33, 36, 45, 54, 54а, 56, 57а, 58, 58а, 58б, 58е, 60, 62, 64, 65, 67, 69а, 70, 72, 74, 75а, 81, 83, 85а, 87; Пречистенская наб.: 2, 6а, 14, 14а, 20а, 20б, 34, 34а, 38, 44а, 58, 58а, 60, 66, 70, 76; ул. Пушкинская: 1, 2, 4, 6, 12, 15, 16, 17, 18, 18а, 20, 20а, 22, 22а, 24, 25, 25а, 41, 43, 50, 52; 	

№ п/п	Наименование источника тепловой энергии и тепловых сетей	Сроки вывода в ремонт		Перечень объектов потребителей тепловой энергии	Примечание
		начало	окончани е		
1	2	3	4	5	6
				<ul style="list-style-type: none"> ул. Рабочая: 1а, 4, 6, 7, 9, 9а, 10, 11, 13, 13а, 14а, 22, гаражи (Семенов С.В.) ул. С. Орлова: 1, 3, 6, 9, 10, 15, 15а; Советский пр.: 1, 2, 2а, 2б, 6, 8, 10а, 12, 12а, 13, 13а, 14, 15, 16, 16а, 16б, 17, 18, 19, 20, 21, 21а, 22, 24, 24а, 24б, 27, 28, 30, 34, 34а, 35, 35а, 36, 42, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 55а, 55б, 56, 58, 59в, 60, 62, 63, 64, 68, 70, 71, 72, 73, 75, 75а, 75б, 75в (к.1,к.2), 80, 80б, 82, 82а, 84, 84а, 86, 87, 87а, 88, 90, 94, 98, 98а, 100, 100а, 100б, 101, 102, 102а, 102б, 103, 107,109, 114, 115, 116, 116а, 118, 118а, 120, 120а, 123, 125, 125а, 127, 128, 129, 131к1, 131к2, 131б, 133, 139, 148, 160, 160а, 162, 162а, 162в, 164, административное здание по Советскому проспекту в г. Вологде; Содемский пер.: 3, 5, 6, 8; Техникумовский пер.: 2, 4, 4б, 4в; Торговая пл.: 1, 2, 3, 4, 4*, 5, 7, 11а, 15, 17; ул. Турундаевская: 2, 4, 4а, 5, 6, 7, 31; ул. Челюскинцев: 4, 6, 7, 8, 9, 12; ул. Чехова: 16, 18, 22а, 22б, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 30а, 31, 31а, 33, 35, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 51, 51а, 53, 59, 59а, 61, 61а; ул. Элеваторная: 2, 21, 23; ул. Яшина: 1а, 3, 3а, 4, 5, 6, 8, 8а, 9, 14, 15, 20, 40, 40а; мкр. Лоста: п. Лоста: компрессорная, здан. стрелк. команды, здан. питомник служ. собак; Клубный пер.: 3; ул. Пионерская: 4, 8, 10, 14а, 16, 18, 20, 22, 22а, 24, 26, 28, 30, 30а, 32, 32а, 34а, 38, 40 ул. Профсоюзная: 7, 9, 10, 11, 12, 12а, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 26, 28, 29, 30, 31; ул. Транспортная: 4; ул. Центральная: 3, 5, 7, 9, 10а, 11, 12, 13, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 21, 23; Центральный пер.: 3, 8; ТСЖ «Пречистенская наб., д.72» ИП Шестаков; ИП Самсонов; ИП Зуев; ИП Щукин; ИП Едемский; ИП Богатырев; ИП Гоголицын; ИП Кирин; ИП Витковская; ИП Артомошин; ИП Аркян; ОАО «Гостиница Вологда»; ОАО «Коммунальщик»; БОУ СПО «Вологодский колледж легкой промышленности и сферы услуг»; ООО ПКФ «ОбувьТорг»; ООО Технико-торговый центр «Энергетический учет»; ООО 	

№ п/п	Наименование источника тепловой энергии и тепловых сетей	Сроки вывода в ремонт		Перечень объектов потребителей тепловой энергии	Примечание
		начало	окончани е		
1	2	3	4	5	6
				«Спецгарант»; ООО «Нерум»; Банк «Вологжанин»; ОАО «Вологодский текстиль»; Департамент по обеспечению деятельности мировых судей; Управление судебного департамента; УСКК «Вологда»; МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал»; ЗАО «Вологодский электромеханический завод»; ОАО «Вологодский речной порт»; В/ч 34707; КУ ГЗПБ ВО «Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты и пожарной безопасности Вологодской области»; ОАО «Вологодский хладокомбинат»; Вагонный участок Вологда СП Северного филиала ОАО «ФПК»; Филиал ОАО «МРСК Северо-запада» «Вологдаэнерго»; ОАО «Вологодская сбытовая компания»; ООО «Диалог-сервис»; Филиал ОАО РЖД «Центральная дирекция по тепловодоснабжению Вологодский территориальный участок»; Вологодский почтамт УФПС Вологодской области-филиала ФГУП «Почта России»;	
1.3	Промышленная зона (паропровод)	14.06.2022	17.07.2022	МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» ул. Промышленная, 1; ЗАО «Кондитерская фабрика» ул. Турундаевский пер., 2а, ООО «Вологодский комбинат хлебопродуктов» ул. Элеваторная, 19;	ГИ: 15.06.2022
2	АО «Агроскон», ТЭЦ	20.06.2022	26.06.2022	ул. Пугачева: 79, 81, 83, 85, 85а, 87, 87а, 89; ул. Северная: 13, 15, 17, 36а, 19а, 34а; ул. Дальняя: 17, 18, 20, 20а, 22, 22а, 26, 28, 30, 32, 32а, 34, 36, 38; ул. К. Маркса: 97, 99, 101, 103, 103а, 103б, 121а; ул. Фрязиновская: 24, 24а, 25в, 25г, 26, 26а, 26б, 32, 33, 33а, 34, 35, 36, 36а, 37; ул. Канифольная: 7а, 11, 13, 23, 2а, 8а, 10, 12, 22, 24; ул. Гиляровского: 54а;	ГИ: 21.06.2022, 23.06.2022
		20.06.2022	03.07.2022	ул. Северная: 19, 21, 21а	
3	ООО «ЗАПАДНАЯ КОТЕЛЬНАЯ»	28.06.2022	11.07.2022	1 МКР ГПЗ: 1, 2, 2б, 3, 3 к.1, 3 к.2, 4, 5, 6 к.1, 6 к.2, 7, 7а, 9, 10 к.2, 10 к.1, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 20а, 21, 23, 26, 27, 28, 29, 33, 34, 35, 38, 39, 42, 43, торговый павильон рядом с домом №6, насосная; ул. Возрождения: 27, 31А, 72, 72а, 74, 74а, 74б, 74в, 76, 76а, 76б, 78, 72б; ул. Гагарина: 37, 37а, 40, 41, 42, 44, 44а, 46, 51, 52, 53, 53а, 54, 54а, 55, 56, 56а, 56б, 62а, 64, 66, 70, 71, 71а, 71б, 73, 80, 80б, 80в, 82, 82а, 83а, 86, 87, 80а к.4; Долгий пер.: 34; ул. Ильюшина: 1, 1а, 2, 2а, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 11а, 12, 13, 15, 17, 17а, 17а к.1, 19, 21, 21б, 23, торговый павильон вблизи д.2; ул. Кирпичная: 59;	ГИ: 30.06.2022

№ п/п	Наименование источника тепловой энергии и тепловых сетей	Сроки вывода в ремонт		Перечень объектов потребителей тепловой энергии	Примечание
		начало	окончани е		
1	2	3	4	5	6
				<ul style="list-style-type: none"> ул. Коничева: 27; ул. Костромская: 1, 3, 4, 4а, 4б, 6, 8, 8а, 10, 10а, 12, 12а, 12б, 12в; ул. Ленинградская: 85, 87, 87а, 89, 91, 93, 93а, 93б, 95, 95а, 97, 97б, 101, 101а, 101б, 103, 103а, 103б, 103в, 105, 105а, 107, 109, 109а, 109б, 113, 115, 136, 138, 140, 140а, 144, 146, 148, 150, 150а, 152, 152а; ул. Лечебная: 15, 15а, 17, 19, 24, 24а, 26, 28, 30, 30а, 32, 32а; ул. Народная: 64; ул. Новгородская: 1, 1а, 1б, 3, 5, 5а, 7, 7а, 9, 9а, 9б, 9в, 9г, 11; Окружное ш.: 1, 3в, 5, 5а, 7, 7а, 12, 13а, 13б, 17, 17а, 17б, 19, 21, 21а, 22а, 23, 23а, 24а, 25, 26, 26а; ул. Панкратова: 40, 46, 64, 64б, 66, 66а, 66б, 68, 71, 73, 73а, 75, 75а к.1, 75а к.2, 80, 82, 82а, 84, 86, 88, 88а, 88б, 88в; ул. Поселковая: 4, 4а, 6, 6а, 6б; Поселковый пер.: 1, 3, 5, 7, 7а; Зеленый город мкр.: 1, 1а, 4, 4 к.2, 4 к.3, 4 к.4; ул. Преображенского: 39, 41а, 45, 45а, 47, 49, 51, 51а, 53, 53а, 53б; ул. Псковская: 1а, 1б, 2, 3, 3а, 3б, 4, 4а, 5, 6, 6а, 6б, 7, 7а, 8, 8а, 8б, 8в, 9, 9а, 9б, 9в, 9г, 9д, 10, 10а, 11 к.1, 11 к.2, 11а, 11б, 11в, 12, 12а, 12б, 14, 14а 16; ул. Солодунова: 30, 37, 38, 39, 47, 49, 49а, 53, 54, 56, 58, 60; ул. Тендрякова: 2, 11, 13, 23, 25, 25а, 27, 27а, 46, 46а; ул. Щетинина: 2, 2а, 2б, 3, 3а, 4, 5, 5а, 5б, 5в, 6, 7, 8, 9, 13, 13а, 15, 15а, 17, 17а, 21, 23, 64а, 64б; ул. Южакова: 2, 4, 13, 15, 15-а, 26, 28, 30, 61, 69, 78, 80, 82, 84, 86, насосная; ул. Ярославская: 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 7б, 8, 8а, 10, 12, 12а, 14, 14 к.2, 14а, 16, 16а, 16б; ул. Ягодная: 10; стр. здание по Февральскому пер. 	
		28.06.2022	18.07.2022	<ul style="list-style-type: none"> Долгий пер.: 8 ул. Республиканская: 76 	
4	ОАО «Совхоз «Заречье»	14.06.2022	27.06.2022	<ul style="list-style-type: none"> ул. Сухонская: 1, 1а, 9, 10в, 11, 12, 15; ул. Чернышевского: 118, 118а, 118б, 118в, 120; 	ГИ: 16.06.2022
5	АО «Вологодский оптико-механический завод»	11.07.2022	31.07.2022	<ul style="list-style-type: none"> ул. 3 Интернационала: 4, 5, 7; ул. Авксентьевского: 3, 6, 30; ул. Возрождения: 2, 24, 24а, 26, 26а, 26б, 32, 34; 	ГИ: 12.07.2022

№ п/п	Наименование источника тепловой энергии и тепловых сетей	Сроки вывода в ремонт		Перечень объектов потребителей тепловой энергии	Примечание
		начало	окончани е		
1	2	3	4	5	6
				<ul style="list-style-type: none"> ул. Гагарина: 2, 4, 5, 5а, 6а, 7, 7а, 7б, 8а, 11а, 12, 13, 14, 15, 19, 23, 25(ж/д), 25а, 27, 30, 33, 35; ул. Гончарная: 1, 2, 2а, 4, 4а, 4б, 6, 8, 8а, 8б, 10, 13, 15; Детский переулок, 5, 7, 9; ул. Западная: 4, 13, 15; ул. Кирова: 15, 21, 21а, 23, 23а, 34, 35, 36, 38, 38а, 40, 41, 54, 55, 57; у. Кирпичная: 3, 5, 8, 8а, 26, 28; 31; ул. Ленинградская: 51, 61, 62, 64, 66, 66а, 68, 70а, 71б, 72, 73, 73а, 73в, 74, 75, 75а, 75б, 75в, 75г, 76, 76а, 77, 77а, 77б, 78, 79, 79а, 79б, 80, 81, 81а, 100; ул. Мальцева: 28, 29, 30, 31, 33, 37, 39, 41, 42, 43, 45, 48, 50; ул. Мира: 42, 54, 76, 78, 80, 80а, 82, 90, 90а, 92, 92а, 94, 96; Огородный пер.: 3а, 7, 9, 10, 12; ул. Октябрьская: 19, 19а, 21, 21а, 23, 27; ул. Петина: 4, 6, 8, 8а, 8б, 10, 23, 25; ул. Преображенского: 9, 9а, 11, 13, 15, 17; ул. Путейская: 4а, 5, 5а, 5б, 7, 7а, 13, 14, 16; ул. Республиканская: 10, 11, 30, 36, 38; ул. Солодунова: 10, 12; ул. Хлюстова: 16, 18, 18а, 19, 23, 26; ул. Челюскинцев: 16, 21, 23, 34, 37, 40, 47, 48, 49, 49а, 49б, 50, 51, 51а, 51б, 58, 61а, 62; ул. Чехова: 1, 1а, 1б, 3, 3а, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 19; ул. Ярославская: 5а, 5б, 5в; д/с по ул. Народная 	
6	ОАО «Стройиндустрия», ул. Саммера, 49	29.05.2022	10.06.2022	<ul style="list-style-type: none"> ул. Гиляровского: 59; ул. Дальняя: 18а, 18б, 18в, 20б, 20в, 20г, 20д; 24; ул. Доронинская: 8; ул. Открытая: 2б, 2 в; ул. Фрязиновская: 27, 27а; 29, 29б, 31; К. Маркса: 87а; 	ГИ: 02.06.2022
7	ОАО «Стройиндустрия», ул. Архангельская, 6	29.05.2022	10.06.2022	<ul style="list-style-type: none"> ул. Архангельская: 8а, 10, 12 блок секция 1, 2; ул. Конева: 47а; ул. Летчика Каберова: 1а, 3а. 	ГИ: 09.06.2022

№ п/п	Наименование источника тепловой энергии и тепловых сетей	Сроки вывода в ремонт		Перечень объектов потребителей тепловой энергии	Примечание
		начало	окончани е		
1	2	3	4	5	6
8	Вологодский территориальный участок Северной дирекции по тепловодоснабжению филиала ОАО «РЖД»	06.06.2022	19.06.2022	ул. Болонина: 1, 8; ул. Можайского: 9; ул. Молодежная: 3а, 4, 4а, 5, 5а, 6, 8, 12, 13, 13а, 13б, 13в, 16а; ул. Планерная: 6а, 10, 12, 14, 16, 18, 18а; Пошехонское ш.: 5; Топливный пер.: 2, 4, 6, 7, 10; Школьный пер.: 3а, 5, 5а, 6, 7, 7а, 9, 9а, 11, 12;	ГИ: 13.06.2022
9	СХПК комбинат «Тепличный»	13.06.2022	26.06.2022	ул. Возрождения: 1; Тепличный мкр.: 1, 2, 3, 4/1, 4/2, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 21а; ул. Ярославская: 11, 11а;	ГИ: 15.06.2022
10	ООО «ТеплоЦентрСтрой»	01.06.2022	14.06.2022	ул. Гагарина: 1б, 3, 2а корп. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; ул. Западная: 6;	ГИ: 08.06.2022
11	ООО «Вологдаагрострой-Сервис»				
11.1	ул. Рабочая, 1	18.07.2022	24.07.2022	ул. Рабочая: 1;	ГИ: 22.07.2022
11.2	ул. Рабочая, 1б	25.07.2022	31.07.2022	ул. Рабочая: 1б;	ГИ: 29.07.2022
11.3	ул. С. Преминина, 1	27.06.2022	03.07.2022	ул. С. Преминина: 1;	ГИ: 01.07.2022
11.4	Школьный пер., 2	04.07.2022	10.07.2022	Школьный пер.: 2;	ГИ: 08.07.2022
11.5	Школьный пер., 4	11.07.2022	17.07.2022	Школьный пер.: 4;	ГИ: 15.07.2022
12	УПТК ПАО «Вологдавтодор»	межотопительный период		ул. Ананьинская: 76а, 76б, 76в;	ГИ: июнь 2022
13	ООО «Аспект-В»	межотопительный период		Московское ш.: 20, 24, 26, 28, 30, 34, 36, 38, 40, 42, 50, 54;	ГИ: июль 2022
14	АО «УОМЗ» ВГМХА	межотопительный период		с. Молочное, ул. Панкратова: 8, 10б, 12, 12а;	ГИ: 12.07.2022
15	Вологодская дистанция гражданских сооружений структурного подразделения Северной дирекции структурного подразделения Северной железной дороги-филиала ОАО «РЖД»	межотопительный период		ул. Товарная: 5; Ленинградский тупик 595 км;	ГИ: июль 2022
16	ООО «ТеплоЭнергоСбыт»	18.07.2022	31.07.2022	ул. Возрождения: 47, 47а, 49, 82, 82а, 86, 86а, 88, 90; Окружное шоссе: 32, 32а	ГИ: 19.07.2022

№ п/п	Наименование источника тепловой энергии и тепловых сетей	Сроки вывода в ремонт		Перечень объектов потребителей тепловой энергии	Примечание
		начало	окончани е		
1	2	3	4	5	6
17	ФКУ УК УФСИН России по Вологодской области	06.06.2022	19.06.2022	Кривой пер.: 20;	ГИ: 08.06.2022
18	ООО «Энерго-Центр»	14.06.2022	27.06.2022	ул. Судоремонтная: 2б, 2в, 2г; 2д	ГИ: 16.06.2022
19	АО «ПАТП-2»	14.06.2022	27.06.2022	ул. Чернышевского: 137, 137а, 143;	ГИ: 15.06.2022
20	ФГУП «РТРС» филиал «Вологодский областной радиотелевизионный передающий центр»	06.06.2022	19.06.2022	Московское шоссе: 10, 12;	ГИ: 08.06.2022
21	Котельные АО «Вологдагортеплосеть» по адресам:				
21.1	ул. Чернышевского, 84а	08.08.2022	21.08.2022	ул. Красноармейская: 17, 19, 19а, 35; ул. Набережная 6 Армии: 25, 27, 39; ул. Трудовая: 1, 2, 3, 3а; ул. Лаврова: 4, 6, 8, 9, 9а, 10, 12, 13, 15; ул. Энгельса: 60, 73, 77; Ново-Архангельское ш.: 5, 5а, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 19а, 20, 21; ул. Прилуцкая: 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12; ул. Проектируемая: 4; ул. Чернышевского: 73, 84, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 107, 108, 108а к.1, 108а к.2, 108а к. 3, 108а к.4, 110, 111, 111а, 111б, 112, 112а, 112б, 112в, 113, 113а, 114, 115, 115а, 115б, 116, 116а, 117б, 125;	ГИ: 09.08.2022
21.2	ул. Энгельса, 54а	межотопительный период		ул. Некрасова: 1, 3, 5, 9, 13; Тополевый пер.: 1, 3, 5; ул. Чернышевского: 41, 53, 59а, 63, 65, 65а, 67, 67а, 69а, 69б, 71, 71а; ул. Энгельса: 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 54в, 56, 58, 58б, 61, 63, 71, 71а;	ГИ: 19.05.2022
21.3	ул. Набережная 6 Армии, 91а	межотопительный период		ул. Гоголя: 7б (гаражи), 13, 13а; ул. Набережная 6 Армии: 87, 89, 95, 101; ул. Варенцовой: 1; ул. Рубцова: 5, 7а, 9;	ГИ: 18.05.2022
21.4	ул. Добролюбова, 15а	межотопительный период		ул. Гоголя: 67а; ул. Горького: 54, 56, 57, 74, 76, 81; ул. Добролюбова: 9, 15, 17, 31, 33, 35; ул. Комсомольская: 12, 23; ул. Чернышевского: 30;	ГИ: 09.08.2022
		нагрузка горячего водоснабжения будет переключена на котельную по адресу:			

№ п/п	Наименование источника тепловой энергии и тепловых сетей	Сроки вывода в ремонт		Перечень объектов потребителей тепловой энергии	Примечание
		начало	окончани е		
1	2	3	4	5	6
		ул. Чернышевского, 84а			
21.5	ул. Красноармейская, 27	межотопительный период		ул. Горького: 35, 37, 39, 39а, 41а, 43а, 45, 51; ул. Добролюбова: 29, 29а, 39, 40, 41, 45, 51, 52, 53, 66, 68а, 76; ул. Заречная: 8; ул.К. Маркса: 1, 1а, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 9а, 9б, 11а, 12, 15, 26; 30; ул. Комсомольская: 36, 38, 42, 53, 55, 61; ул. Красноармейская: 6, 8, 21, 23, 27; ул. Некрасова: 23, 32, 34, 34а, 36, 38, 39, 43, 45, 47, 48; Некрасовский пер.: 3, 4, 8, 15, 15а, 17, 19; ул. Образцова: 13, 15; ул. Ольховая: 1а, 3; Тополевый пер.: 19, 19а, 20, 20а, 20б; ул. Чернышевского: 44, 42а, 64, 68, 70, 72, 74, 74а, 76, 78, 80;	ГИ: 10.08.2022
нагрузка горячего водоснабжения будет переключена на котельную по адресу: ул. Чернышевского, 84а					
21.6	ул. Комсомольская, 7б	межотопительный период		ул. Гоголя: 37, 39а, 43, 51, 52, 53, 59, 72, 72а, 88, 90а, 96а, 98, 102, 108, 110; ул. Горького: 28, 40; ул. Добролюбова: 1, 3, 3а, 3б, 5, 8; ул. Комсомольская: 3, 3а, 4, 5, 5а, 5г, 6, 6а; ул. Набережная 6 Армии: 123, 125, 127, 127а, 129, 131, 137, 137а, 139, 141; ул. Чернышевского: 14а, 15, 20, 27, 27а	ГИ: 19.05.2022
нагрузка горячего водоснабжения будет переключена на котельную по адресу: ул. Горького, 99а					
21.7	ул. Колхозная, 71а	16.05.2022	29.05.2022	ул. Алексинская, 6; ул. Железнодорожная: 41, , 114, 116, 116а, 116б, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 136, 138, 138а; ул. Инженерная: 22, 22а, 24; ул. Колхозная: 14а, 14б, 15, 16, 17б, 35а, 35б, 37а, 43а, 44, 60а, 62, 71; ул. Мелиораторов: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 32а, 35; ул. Монастырская: 15а, 16, 16б, 18, 20, 21, 23; ул. Никольская: 1а, 2, 4, 5, 8, 10, 16; ул. Приграничная: 10, 10а, 12;	ГИ: 17.05.2022

№ п/п	Наименование источника тепловой энергии и тепловых сетей	Сроки вывода в ремонт		Перечень объектов потребителей тепловой энергии	Примечание
		начало	окончани е		
1	2	3	4	5	6
				ул. Присухонская: 1, 13, 16, 17,19, 20; ул. Сокольская: 7, 8, 11, 58, 58а, 60, 62; ул. Строителей: 1, 1а, 2, 2а, 2б, 3, 4, 4а, 4б, 4в, 5, 6, 6а, 6б, 6в, 7, 8, 8а, 8б, 10, 12, 14а, 16, 16а, 18, 18а, 18б;	
21.8	ул. Старое шоссе, 5	06.06.2022	19.06.2022	Старое ш.: 1, 1а, 2, 2б, 3, 3б к.1, 3б к.2, 4а, 4б, 5 (ООО «Камаз центр»), 6, 6а, 7, 7а, 8, 9, 10, 12, 14, 16 16а; Граничная: 7, 7б	ГИ: 07.06.2022
21.9	ул. Маяковского, 22а	30.05.2022	12.06.2022	ул. Благовещенская: 50, 60, 102; ул. Бурмагиных: 13, 15; ул. Воровского: 8, 10, 15, 16, 17, 19а, 21а, 23, 24, 24а, 29, 44а; ул. Завражская: 3, 7, 8, 10; ул. Засодимского: 4, 4а, 5, 6, 8, 9, 14а, 14б, 18, 18а, 22, 24; ул. Ленинградская: 2а, 4, 6, 14, 20; ул. Маяковского: 1, 2б, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20а, 22, 24, 24б, 24в, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 33, 35, 35а, 39, 41; пер. Маяковского: 1, 4а, 6, 12; ул. Мохова: 14, 18, 23, 23а, 30, 37, 41, 43, 46, 47, 47а, 49, 52; Победы пр.: 26, 28, 32, 36а, 38, 40, 44, 50, 52, 52а, 55, 65, 66, 67, 68, 70, 71,81, 97, 99, 99а; ул. Пролетарская: 1, 3а, 5б, 18, 20, 22, 23а, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 56; ул. Ударников:6, 9а, 13, 15, 16а, 17, 18, 19, 19а, 21, 21а, 24, 29, 32	ГИ: 31.05.2022
21.10	ул. Пролетарская, 73а	межотопительный период		ул. Благовещенская: 65, 65а, 71, 76, 78; 89, 91; ул. Воровского: 37, 39, 41, 54, 58, 58а, 60, 66, 67, 80; ул. Кирова: 59, 64, 66, 69, 71, 73, 73а, 76, 78; ул. Ленинградская: 40а, 40б, 44, 48; ул. Мохова: 15, 17; ул. Октябрьская: 51, 55, 57, 58, 60, 61а, 63, 64, 65, 66, 68; ул. Пролетарская: 60, 61, 61а, 63, 64, 71, 73, 74, 75	ГИ: 31.05.2022
		нагрузка горячего водоснабжения будет переключена на котельную по адресу: ул. Маяковского, 22а			

№ п/п	Наименование источника тепловой энергии и тепловых сетей	Сроки вывода в ремонт		Перечень объектов потребителей тепловой энергии	Примечание
		начало	окончани е		
1	2	3	4	5	6
21.11	ул. Горького, 130а	межотопительный период		ул. Гоголя: 85, 89, 91, 93, 95, 97, 97а, 99, 101, 103; ул. Горького: 86, 86а, 90, 90б, 101, 102, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 120а, 120б, 122, 124, 126, 126а, 130, 132, 132а, 136, 140; ул. Набережная 6 Армии: 161, 163, 165, 183, 185, 187, 189, 191, 195, 197, 199, 199а, 199г; ул. Самойло: 6, 7, 9, 12; ул. Связи: 2, 3; ул. Прокатова: 3, 5.	ГИ: 17.05.2022
		нагрузка горячего водоснабжения будет переключена на котельную по адресу: ул. Горького, 99а			
21.12	ул. Горького, 99а	16.05.2022	29.05.2022	ул. Гиляровского: 16, 18а, 20, 20а, 27, 27а, 29, 31; ул. Горького: 99, 99б, 101б; ул. К. Маркса: 42, 44, 44а, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 56а, 60а, 62, 62а, 63, 64, 64а, 65, 66, 66а, 67, 70а, 72а, 72б; ул. Некрасова: 51, 53, 55, 59, 61, 61а, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 70а, 70б, 71, 72, 73, 75, 77; ул. Саммера: 20, 20а, 22, 24, 24а, 24б, 26, 28 ул. Горького: 83, 83а, 83б, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 95а, 97; ул. Самойло: 13, 15, 18, 21, 21а; ул. Добролюбова: 32, 30; ул. М. Сибирская: 2, 4, 3а, 7а, 11, 13; ул. Саммера: 1, 3, 4б, 6; ул. Некрасова: 44, 48, 50, 54, 56, 58, 60, 60а, 68	ГИ: 17.05.2022
21.13	ул. К. Маркса, 70	межотопительный период		ул. Городской Вал: 24, 24а, 26, 26а, 28, крытая автостоянка; ул. Горького: 103, 105, 105а, 105б, 107, 107а, 109, 109а, 111, 111а, 113, 113а, 113б, 113в, 115; ул. К. Маркса: 72, 74, 74а, 76, 77, 78, 78а, 80, 80а, 81, 82, 82а, 82б, 83, 85, 87, 89, 91; ул. Некрасова: 74, 76, 78, 79, 80, 82, 84, 86; ул. Северная: 1, 1а, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 7а, 8, 9а, 10; ул. Судоремонтная: 13, 27, 42, 42а, 44, 44а, 46, 48, 48а, 50, 52; ул. Фрязиновская: 10, 19, 20, 21, 23	ГИ: 31.05.2022
		нагрузка горячего водоснабжения будет переключена на котельные по адресу: ул. Разина, 53б, ул. Горького, 99а			

№ п/п	Наименование источника тепловой энергии и тепловых сетей	Сроки вывода в ремонт		Перечень объектов потребителей тепловой энергии	Примечание
		начало	окончани е		
1	2	3	4	5	6
21.14	ул. Разина, 53б	30.05.2022	12.06.2022	ул. К. Маркса: 111, 113, 113а, 113б, 115, 117, 117а, 121, 123, 123а, 123б, 123в; пер. Водников: 31; ул. Пугачева: 40а, 40б, 44, , 75, 83а, стр. здание Пугачева 44а; ул. Разина: 51(нов.зд «Б» с переходом), 53а, 55, 55а, 56а, 58, 58а; ул. Северная: 10а, 10б, 12, 12а, 14, 16, 16а, 16б, 18, 22, 24, 24а, 26, 28, 28а, 28б, 30, 30а	ГИ: 31.05.2022
21.15	ул. Пошехонское шоссе, 23а	23.05.2022	05.06.2022	ул. Новгородская: 8, 13, 6, 15, 20, 23, 25, 25а, 27, 27а, 29, 29а, 31, 31а, 33, 33а, 35, 35а, стр. автостоянка; ул. Казакова: 2, 4, 6, 6а, 7, 7а, 7б, 8, 8а, 10, 10а, 10б, 11, 11а, 12, 13, 13а, 15; Пошехонское ш.: 21, 23, 25, 27, 27б, 28, 29а, 30, 31, 32, 34; 25г, 26; ул. Псковская: 19; ул. Медуницинская: 15, 17, 19, 19а, 21, 21а; ул. Трактористов: 5, 14, 18, 20; ул. Ярославская: 18, 20, 22, 22а, 24, 24а, 26, 26а, 28,34а, 32а, 30, 30а, 34, 36а.	ГИ: 24-25.05.2022
21.16	ул. Пошехонское шоссе, 36а	межотопительный период		Пошехонское ш.: 36г, 38, 38б, 38в, 44, 46, 48, 48а, 48б, 48в, 50, 52, 52а, 52б; ул. Псковская: 20	ГИ: 25.05.2022
	ул. Пошехонское шоссе, 36а (Вологодский областной противотуберкулезный диспансер)	23.05.2022	05.06.2022	Пошехонское ш.: 36	
21.17	ул. Болонина, 23а	23.05.2022	05.06.2022	ул. Болонина: 3,5,7,7а, 9, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 32; Линейный пер.: 3, 4а, 8; ул. Ловенецкого: 3, 4, 5, 6, 6а, 6б, 7, 8а, 9, 9а, 10, 14, 15, 16, 18, 20, 20а, 20б; Локомотивный пер.: 2, 3, 13, 14; ул. Мишкольцкая: 3, 3а, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 9а, 9б, 9в, 11, 11а, 11б; ул. Можайского: 19, 20, 21, 22, 22а, 23, 23а, 24, 24а, 25, 26, 26а, 27, 27а, 27б, 28, 28а, 29, 29а, 30, 30а, 31а, 32, 32а, 33, 33б, 34, 35, 36, 37, 38, 38а, 38б, 39, 40, 40а, 41, 42, 43, 43а, 44, 45, 46, 47, 47б, 48, 48а, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 58а, 60, 60а, водонапорная башня; стр. здание по ул. Можайского; ул. Молодежная: 5б, 5в, 15, 15а, 16; Осановский пр.: 6, 6а, 7, 8, 9, 9а, 9б, 10, 12, 13, 14а, 15, 17, 25; Паровозный пер.: 4, 28, 30, 32, 34, 36	ГИ: 24.05.2022
21.18	ул. Турундаевская, 66/70	18.07.2022	31.07.2022	ул. Турундаевская: 66, 70	ГИ: 19.07.2022

№ п/п	Наименование источника тепловой энергии и тепловых сетей	Сроки вывода в ремонт		Перечень объектов потребителей тепловой энергии	Примечание
		начало	окончани е		
1	2	3	4	5	6
21.19	с. Молочное, ул. Ленина, 14	16.05.2022	29.05.2022	ул. Комсомольская: 2,4, 6; ул. Маяковского: 3; ул. Набережная: 2, 4, 6; ул. Пролетарская: 3, 5; ул. Советская: 1, 2б, 3; ул. Студенческая: 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12, 13, 14а; ул. Шмидта: 2, 2а, 5а, 10, 11, 14, 15, 16а, 17, 17а,18, 20,22, 24, 26, 28; ул. Емельянова: 2, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 10, 12, 14; ул. Ленина: 2, 3/5, 4, 5, 5а, 6, 8, 12, 13, 14, 15; ул. Мира: 5, 7, 7а, 7б, 7в, 8, 9, 10; ул. Парковая: 3, 5, 5а, 6, 6а, 7а, 8, 8а, 8б, 9, 9а, 10, 10а, 12, 14; ул. Подлесная: 2б	ГИ: 17.05.2022
21.20	ул. Залинейная, 22	27.06.2022	10.07.2022	ул. Вологодская: 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 6б, 8, 8а, 10, 10а, 10б; ул. Залинейная: 20, 22,22а, 22б, 22в, 22г, 22д, 22е, 24, 24а, 24б, 24в, 24г, 26, 26а, 26б, 26в, 30, 32; ул. Клубова: 15, 17, 18а, 19, 21, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 41, 54, 56, 60а, 60б; Белозерское ш.: 10, 12б, 14б, 18; ул. Луначарского: 4, 6, 12, 22 (3 корпуса), 24; ул. Маяковского: 42; ул. Рыбная: 2а, 20а, 24; ул. Чкалова: 1а; ул. Чапаева: 16, 31, 41; ул. М. Поповича: 4а, 14, 16, 18, 18а, 20, 20а, 20б, 22, 22а, 22б, 22в, 24, 24а, 26, 26а, 27, 35, 37, 41; ул. Кубинская: 1, 2, 4, 9, 11, 11а, 13, 13а, 15, 16; ул. Полевая: 9, 13, 15, 17.	ГИ: 05.07.2022
21.21	ул. Машиностроительная, 19	межотопительный период		ул. Водников: 2, 2а, 3, 5, 5а, 7, 7а, 9; ул. Городской Вал: 2, 4, 6, 11, 13; ул. Горького: 127, 127а, 129, 146, 148, 150, 156, 158, 160; ул. Машиностроительная: 3, 4, 4а, 5, 7а, 19, 19а, 19б, 29; ул. Набережная 6 Армии: 205, 207а, 209, 211, 213, 215а; ул. Прокатова: 6, 8, 8а, 10;	ГИ: 31.05.2022
		нагрузка горячего водоснабжения будет переключена на котельную по адресу: ул. Разина, 53б			

№ п/п	Наименование источника тепловой энергии и тепловых сетей	Сроки вывода в ремонт		Перечень объектов потребителей тепловой энергии	Примечание
		начало	окончани е		
1	2	3	4	5	6
				ул. Пугачева: 1, 3, 4, 5, 7, 20а, 22, 22а, 24, 28, 28а, 30, 30а, 32, 32а, 34, 36, 38, 40, 43, 43а, 45, 47, 47а, 49, 53, 55, 57а, 59, 61, 63, 69, 69а, 69б, 71, 71а, 73, 73а, 73б, 73в, 75а, 75б; ул. Разина: 4, 15, 15а, 19, 19а, 21, 23, 25, 28, 34а к.1, 34а к.2, 36, 38, 38а, 39, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 50, 51 нов.зд.«А», 53, 54, 54а, 56, 60а, стр. здание Разина 34; ул. Судоремонтная: 4, 4а, 6, 7, 7а, 9, 9а, 12, 14, 16, 16а, 22, 26, 26а; ул. Хорхоринская: 4, 4а, 6а	
21.22	Говоровский проезд, 4	межотопительный период		Говоровский пр.: 1, 2, 3, 4, 5, 7а, 8, 13, 13а; Пошехонское ш.: 6, 6а, 8; ул. Петина: 1; Тепличный мкр.: 2а	ГИ: 24.05.2022
21.23	Пошехонское ш., 42а	межотопительный период		Пошехонское ш.: 40, 40а, 42	ГИ: 26.05.2022
21.24	Костромская, 3а	04.07.2022	17.07.2022	ул. Костромская: 5, 7; ул. Новгородская: 2а, 4, 4а, 4б	ГИ: 05.07.2022
22	ООО УК «Дом у рощи»				
22.1	ул. Беляева, 21	18.07.2022	31.07.2022	ул. Беляева, 21	ГИ: 19.07.2022
22.2	ул. Чернышевского, 120а	01.08.2022	14.08.2022	ул. Чернышевского, 120а	ГИ: 02.08.2022
23	ООО «ЖСИ-Атлант»	10.06.2022	20.06.2022	ул. К. Маркса, 17	ГИ: 17.06. 2022
24	АО «Вологодский вагоноремонтный завод»	межотопительный период		ул. Товарная, 4	ГИ: июль 2022
25	АО «ВОЭК»	межотопительный период		ул. Железнодорожная, 16	ГИ: 23.05.2022

Примечание: срок технологической остановки котельных для ремонта оборудования, тепловых сетей и отключения горячего водоснабжения может корректироваться теплоснабжающими и теплосетевыми организациями по согласованию с Администрацией города Вологды.

В случае досрочной готовности системы теплоснабжения либо при наличии закольцовок тепловых сетей между теплоисточниками, подача теплоносителя для нужд горячего водоснабжения будет осуществлена раньше запланированного срока, о чем теплоснабжающие и теплосетевые организации уведомляют управляющие организации и других потребителей тепловой энергии.

С 22 июня 2022 года до начала отопительного периода будут переключены на котельные АО «Вологдагортеплосеть» (Пошехонское шоссе, 23а, ул. Болонина, 23а) потребители по адресам:

ул. Ярославская: д. №№ 13, 15, 17, 17а, 17б, 19, 19а, 21, 21а, 23, 23а, 23б, 25, 25а, 25б, 27, 27а, 29, 29а, 31, 31а, 31б, 33, 36, 38, 38б, 40, 40а, 42, 44а;

ул. Новгородская: д. №№ 37, 37а, 39, 39а, 40, 41;

ул. Молодежная: д. №№ 20, 20а, 26, 31 к.1, 31 к.2, 31 к.3;

Пошехонское ш.: д. №№ 9, 9а, 9б, 9в, 9г, 9е, 11, 13, 13а, 15, 15а;

ул. Сергея Преминина: д. №№ 2, 4, 4б, 8а, 10, 10а, 10б, 12, 14.

Срок вывода в ремонт тепловых сетей Вологодской ТЭЦ ПАО «ТГК-2» Южного района может быть скорректирован в ходе выполнения работ по реконструкции тепловой сети в рамках строительства ул. Поэта Романова.

Жилые дома, в которых по техническим причинам невозможна подача горячей воды в межотопительный период: Элеваторная, д. 47; Пошехонское шоссе, д. №№ 48в, 52, 52а.